

RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE

COMMUNE DE LEGE-CAP FERRET 33950

RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE

COMMUNE DE LEGE-CAP FERRET 33950

PREAMBULE

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses textes d'application définissent les obligations légales des collectivités pour une mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et des bâtiments communaux recevant du public.

Par délibération en date du 15 novembre 2007 la commune de LEGE-CAP FERRET a créé sa commission communale pour l'accessibilité dans le cadre de la loi du 11 février 2005 précitée.

Le 26 mai 2014 suite aux élections municipales une nouvelle commission a été mise en place par arrêté 177/2014 reçu en sous-Préfecture le 05 juin 2014.

Pour courrier en date du 20 avril 2015 Monsieur le Préfet de la Gironde informe les Maires que l'article 11 de l'ordonnance N° 2014-1090 modifie l'article L.2143-3 du CCGT en renforçant les attributions de la commission communale pour l'accessibilité et en modifiant sa composition.

Ainsi, par délibération du conseil municipal du 13 juillet 2015, reçue en sous-Préfecture d'Arcachon le 15 juillet 2015, la commune de LEGE-CAP FERRET a créé sa nouvelle commission communale pour l'accessibilité. Cette composition fait l'objet de l'arrêté municipal N° 277/2015 du 01/09/2015 reçu en sous-Préfecture d'ARCACHON le 11/09/2015.

Un premier rapport a été établi le 24/12/2015 suite à la délibération 183/2015 du 23/12/2015.

Pour l'année 2016, ce second rapport, élaboré avec les membres de la commission communale pour l'accessibilité réunie le lundi 24 octobre 2016, fait le bilan des actions menées lors de l'année écoulée et précise les propositions de travaux de mise en accessibilité pour 2017.

Il sera transmis à Monsieur le Préfet de la Gironde, au Président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et personnes âgées. Il sera également mis en ligne sur le site de la Mairie pour pouvoir être consulté par les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail qu'il concerne.

I - Rappel des actions menées lors de l'année écoulée

11 - Poursuite de la mise en conformité des ERP et IOP communaux.

Les agendas d'accessibilité programmée (AD'AP), **sur six ans**, concernant les 30 ERP/IOP communaux restant à mettre aux normes ont été validés par la Préfecture de la Gironde le 22 décembre 2015.

Par contre les dérogations demandées concernant 3 wc publics sis Dune des journalistes à Claouey, place UBEDA au Canon, rue des rossignols au Cap Ferret, ainsi qu'à la Mairie du Canon et à l'accueil périscolaire de Lège ont été refusées en février et mars 2016. De nouveaux dossiers sont en cours d'élaboration pour représenter ces demandes de dérogation à l'exception de la rampe d'accès de la Mairie du Canon qui sera réalisée dans le même temps que l'aménagement de la place de l'Europe prévue en 2018 ou 2019. (Voir dernier tableau joint en annexe).

De plus l'installation de WC PMR qui avait été programmée en 2016 à la jetée de Grand Piquey est reportée en 2017 en même temps que l'installation de deux autres WC PMR l'un au Centre de Lège et l'autre à Petit Piquey.

La lecture du tableau ci-après, qui reprend la liste des travaux programmés en 2016, permet de constater que l'AD'AP validé par la Préfecture a été globalement respecté.

Les opérations réalisées et qui n'étaient pas programmées figurent en fin de tableau.

TABLEAU INDIQUANT LA SUITE DONNEE AUX TRAVAUX PROGRAMMES EN 2016 ET ANNEXES A L'AD'AP VALIDE PAR LA PREFECTURE

ERP/IOP	Adresse-Type-Catégorie	Nature des travaux 2016	Observations	Situation au 31/12/2016
FICHE 1 Forestière cap ferret	Boulevard de la plage 33970 Cap Ferret Type L 3 ^{ème} catégorie	Bandes podotactilles-continuité rampe	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 65.000 €	Travaux réalisés au 31/12/2016
FICHE 3 Ecole maternelle de LEGE	36 avenue du bosquet 33950 LEGE Type R – 4 ^{ème} catégorie	WC PMR	Fin mise aux normes	Fait à l'été 2016
FICHE 4 Ecole primaire de LEGE	4 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Chemineements	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP 71.000 €	Fait été 2016
FICHE 5 Groupe scolaire de Claouey	5 Square Edouard Branly 33950 CLAOUEY Type R 5 ^{ème} catégorie	Ressauts accès	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP 20.000€	Fait été 2016
FICHE 6 Eglise St Pierre LEGE	6 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type V 3 ^{ème} catégorie	Signalétique	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 7.000 €	Attente avis bureau de contrôle saisi en septembre 2016
FICHE 7 Mairie de LEGE	76 avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Salle conseil-Rampe-Marche	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 111.000 €	Fait en juin 2016
FICHE 8 Ancienne mairie LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGEType W 5 ^{ème} catégorie	WC PMR	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 56.000 €	Fait été 2016
FICHE 9 Salle des sports des écoles	9 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type X 3 ^{ème} catégorie	Douches et WC PMR	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 31.000 €	Fait été 2016
FICHE 10 Foyer du rugby LEGE	10 Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Modification comptoir	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 11.500 €	Dossier en attente lié à un éventuel déménagement
FICHE 11 « Soleil couchant » Claouey	Avenue des écoles 33950 CLAOUEY Type R 5 ^{ème} catégorie	WC PMR	Fin mise aux normes	Reporté en 2017

FICHE 12 Club tennis Claouey	Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Places PMR	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 38.000 €	Etude réalisée en 2016
FICHE 13 jetée Piquey	Esplanade bellevue 33950 Grand Piquey Type IOP	WC PMR	Fin mise aux normes	Reporté en 2017 en raison création prioritaire WC centre de LEGE et Petit Piquey
FICHE 23 Groupe scolaire cap ferret	6 avenue des écoles 33970 CAP FERRET Type R 5 ^{ème} catégorie	Portes des classes	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 21.000 €	Fait durant vacances Toussaint
FICHE 24 Accueil périscolaire LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Seuils-rampes	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 53.000 € Dérogation demandée pour mutualisation WC si accordée coût ramené à 3.000€	En attente réponse nouveau dossier de dérogation
FICHE 25 Le canon	Emplacement à définir Type IOP	WC PMR	Fin mise aux normes	Consultation en cours seront faits sur budget 2016
FICHE 29 Cimetière des jacquets	Chemin du cimetière Les jacquets 33950 – Type IOP	Suite mise à niveau travées	AD'AP sur 3 ans-Coût total 95.500€	Travaux en cours réalisés au 2/3 le reste sera fait en 2017
FICHE 30 Cimetière de l'herbe	L'herbe 33950 LEGE Type IOP	Travées- Stationnement	Fin mise aux normes	Totalement réalisés

Mise en conformité également réalisées en 2016 ne figurant pas sur le
ci-dessus:

- Chapelle de l'Herbe
- portes écoles de Lège et de Claouey
- sas d'entrée de la mairie de Lège, qui doit être finalisé par
l'installation d'un système électrique permettant l'accessibilité PMR
par la porte latérale
- Installation d'appareils auditifs aux Mairies de Lège-Canon-Cap
Ferret
- Travaux acoustiques école du Cap Ferret, cap langue au Canon et
ancienne Mairie de Lège.

---oooOooo---

12 – La réalisation du PAVE soit le Plan d'Accessibilité Voierie et Espaces publics.

En 2012 un bureau indépendant (AGORACITE) a réalisé le PAVE de notre commune. Il concerne les secteurs où s'exercent des activités commerciales à savoir le bourg de Lège, les villages de Claouey, Les Jacquets, Petit et Grand Piquey, le Canon, et le Cap Ferret.

Le 3 janvier 2013 par délibération N° 21/2013 le Conseil municipal a approuvé ce PAVE. Il a révisé en novembre 2015.

Les trois priorités identifiées étaient le bourg de LEGE, le Cap Ferret et Claouey.

Le bourg de Lège et le Cap Ferret ont fait l'objet d'aménagements qui ont été décrits dans le rapport de 2015 et qui rendent ces secteurs conformes au PAVE.

A Claouey en 2014 et 2015 des cheminements ont été aménagés entre le camping des Pastourelles et la RD 106 et entre le rond-point et l'Office de Tourisme.

En novembre 2016, pour poursuivre la mise en œuvre du PAVE, des travaux importants vont se dérouler de novembre 2016 à mars 2017.

Ils permettront de créer ;

- de part et d'autre de la RD 106 des trottoirs accessibles PMR qui seront dégagés de toute émergence suite à l'enfouissement des réseaux.
- Une zone 30 de l'Office de Tourisme au carrefour de la rue du Port avec des plateaux surélevés en début et fin de zone et un plateau central. Ces plateaux permettront de traverser la route département sans dénivellations et avec une bien meilleure co-visibilité pour l'automobiliste et pour le piéton.

Cet aménagement a été présenté en commission d'accessibilité du 24 octobre 2016.

---oooOooo---

II – PERSPECTIVES 2017

Lors de cette même réunion du 24 octobre 2016 les membres de la commission ont défini les priorités suivantes pour l'année 2017:

21- Poursuite de la mise en conformité des ERP et IOP

Le tableau suivant reprend celui validé par la Préfecture pour l'année 2017 et rappelle ainsi les opérations qui sont programmées pour l'année prochaine Il tient compte du report des travaux prévus au « Soleil couchant » à Claouey et de la création de deux WC PMR à Lège et Piquey qui n'étaient pas initialement prévus.

AD'AP ANNEE 3 2017 VALIDE PAR LA PREFECTURE

ERP/IOP	Adresse-Type- Catégorie	Natures travaux 2017	Coût 2017	Observations sur durée AD'AP sollicité	SITUATION AU 31/12/16
« Soleil couchant »	Avenue des écoles 33950 CLAOUEY	WC PMR	30.000€	Fin mises aux normes	Report travaux prévus 2016
Salle forestière Cap ferret	1 Boulevard de la plage 33970 Cap Ferret Type L 3 ^{ème} catégorie	Modification bar	10.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 65.000 €	Programmé 2017
Ecole primaire LEGE	44 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Largeur portes classes	10.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 71.000 €	Fait en 2016
Groupe scolaire Claouey	55 Square Edouard Branly 33950 CLAOUEY Type R 5 ^{ème} catégorie	Largeur portes classes	10.000€	Fin mise aux normes	Fait en 2016
Eglise ST pierre LEGE	66 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type V 3 ^{ème} catégorie	Rampe accès	5.000€	Fin mise aux normes	Lié à l'avis de bureau de contrôle saisi en 2016
Mairie LEGE	776 avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Portes SAS	100.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 111.000 €	Fait en 2016
Ancienne Mairie LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Portes	5.000€	Fin mise aux normes	Programmé 2017
Salle des sports des écoles LEGE	99 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type X 3 ^{ème} catégorie	Portes	5.000€	Fin mise aux normes	Programmé 2017
Foyer rugby LEGE	10 Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Garde-corps	2.000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 11.500 €	Programmé 2017
Club de tennis Claouey	12 Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Banque accueil	1000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 38.000 €	Programmé 2017
Groupe scolaire cap ferret	236 avenue des écoles 33970 CAP FERRET Type R 5 ^{ème} catégorie	Escaliers	10.000€	Fin mise aux normes si dérogation pour ascenseur acceptée	Fait en 2016 Ascenseur non obligatoire

RAPPOR T ANNUEL 2016 DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE

Cimetière des jacquets	Chemin du cimetière Les jacquets 33950 –	Partie haute	76.000€	Fin mise aux normes	Engagés en 2016 réalisation 2016/2017
WC PMR	Centre de LEGE Petit Piquey(PAVE) Jetée Piquey (sur budget CM)		300.000€	Constructions nouvelles décidées par les élus en fonction de nouvelles priorités	Programmés 2017

TOTAL PREVISIONS 2017 : 358000€

22 – Poursuite de la mise en œuvre du PAVE : Le 24 octobre 2016 la commission communale pour l'accessibilité a fixé comme priorités pour l'année 2017 :

- La réalisation de la fin des travaux de mise en conformité à Claouey entre l'OT et la croix des marins qui devraient être terminés en fin du premier trimestre 2017.
- La mise en œuvre du PAVE se fera ensuite prioritairement à Petit Piquey ou l'utilisation l'espace public devra être repensé notamment en raison de l'installation d'une boulangerie susceptible de modifier sensiblement le comportement des usagers. Des WC PMR sont ainsi prévus dans cette zone

Il convient de préciser que ces prévisions peuvent être modifiées en fonction de travaux de voiries imprévus devant être réalisés dans le périmètre du PAVE. Ces derniers devront être réalisés en tenant compte des normes accessibilité et seront accompagnés, si nécessaire, d'enfouissement des réseaux, d'embellissement etc... afin que le secteur concerné soit traité dans sa globalité.

23 – Les transports

Comme indiqué en 2015, en ce qui concerne les arrêts de bus, le Schéma Directeur Départemental d'accessibilité prévoyait l'aménagement de deux points d'arrêts sur le territoire de Lège-Cap Ferret : Lège Centre (ex Salle des Sports) et Lège Petit Piquey.

Ces deux aménagements ont été réalisés mais les membres de la commission réunis le 24 octobre 2016 souhaitent qu'un troisième aménagement, au moins, soit réalisé au Cap Ferret pour permettre aux PMR de pouvoir accéder à l'intégralité du territoire communal.

Pour information les tableaux prévisionnels annexés aux AD'AP validés par la Préfectures sont joints au présent rapport pour avoir une vision globale sur les six années concernées. Ces tableaux serviront de référence pour assurer le suivi des AD'AP.

23 – Recensement de l'offre des logements accessibles aux personnes handicapées

A ce jour nous ne disposons que de la liste fournie par les bailleurs sociaux qui concerne 9 logements.

Le service urbanisme de la mairie est chargé d'établir la liste des logements figurant sur les permis de construire accordés aux bailleurs privés depuis 2015.

24- Information concernant la liste des établissements recevant du public qui ont un AD'AP et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.

La nouvelle rédaction de l'article L.2143-3 du C.G.C.T. confie à la commission communale pour l'accessibilité la mission de tenir à jour, notamment par voie électronique, la liste des établissements recevant du public qui ont un Ad'AP et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.

Ainsi sur le site de la Mairie de LEGE-CAP FERRET, onglet « VIVRE A LEGE-CAP FERRET » rubrique « Accessibilité PMR » figurent les listes tenue à jour des:

- ERP/IOP privés et communaux pour lesquels une attestation d'accessibilité a été établie.
- ERP/IOP privés et communaux pour lesquels un Ad'AP a été déposé.
- La liste des logements accessibles PMR
- La liste des dérogations et Ad'AP validés par la Préfecture
- La liste des dérogations refusées par la Préfecture

Des liens sont proposés pour accéder aux principaux sites d'information concernant la réglementation sur l'accessibilité.

Le présent rapport est également consultable sur ce site.

Fait à LEGE-CAP FERRET le 02 décembre 2016.

Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint



**AD'AP VALIDES PAR LA PREFECTURE POUR LES ERP MUNICIPAUX ET IOP MUNICIPALES
AVEC NATURE DES TRAVAUX ET FINANCEMENT DETAILLES ANNEE PAR ANNEE (2015 à 2019)**

ANNEE 1

2015

ERP/IOP	Adresse-Type-Catégorie	Natures travaux 2015	Coût 2015	Observations sur durée AD'AP sollicité
Salle forestière Cap ferret	Boulevard de la plage 33970 Cap Ferret Type L 3 ^{ème} catégorie	Sanitaires PMR	30.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 65.000 €
Chapelle algérienne herbe	Boulevard de la plage 33950 L'herbe Type V 3 ^{ème} catégorie	Rampe accès	3000€	AD'AP sur 1 seule année coût total pour cet ERP : 3.000 €
Ecole maternelle de LEGE	6 avenue du bosquet 33950 LEGE Type R – 4 ^{ème} catégorie	Etude WC	1.000€	AD'AP sur 2 ans : coût total pour cet ERP : 26.000 €
Ecole primaire LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Etudes	1000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 71.000 €
Groupe scolaire Claouey	Square Edouard Branly 33950 CLAOUHEY Type R 5 ^{ème} catégorie	Modif ressauts accès	5000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 20.000€
Eglise St Pierre LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type V 3 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 7.000 €
Mairie de LEGE	76 avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 111.000 €
Ancienne Mairie LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 56.000 €
Salle des sports des écoles LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type X 3 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 31.000 €
Foyer du rugby LEGE	Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Signalisation+ place PMR	1000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 11.500 €
Club « Soleil couchant » Claouey	Avenue des écoles 33950 CLAOUHEY Type R 5 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 2 ans : coût total pour cet ERP : 31.000 €
Club tennis Claouey	Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 38.000 €
WC jetée Piquey	Esplanade bellevue 33950 Grand Piquey Type IOP	Mises aux normes-Etude	1000€	AD'AP sur 2 ans : coût total pour cet IOP : 101.000 €
WC Grand Crohot	Parking plage Grand crohot 33950 LEGE – Type IOP	Fin mise aux normes	5000€	AD'AP sur 1 seule année coût total pour cet ERP : 5.000 €
Groupe scolaire Cap ferret	6 avenue des écoles 33970 CAP FERRET Type R 5 ^{ème} catégorie	Signalétique	1.000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 21.000 € -

Accueil périscolaire LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Etude	1000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 53.000 € Dérogation demandée pour mutualisation WC si accordée coût ramené à 3000€
Cimetière des jacquets	Chemin du cimetière Les jacquets 33950 – Type IOP	Mise à niveau travées	4500€	AD'AP sur 3 ans-Coût total 95.500€

TOTAL 2015 59.500€

ANNEE 2

2016

ERP/IOP	Adresse-Type-Catégorie	Nature des travaux 2016	Coûts 2016	Observations
Forestière cap ferret	Boulevard de la plage 33970 Cap Ferret Type L 3 ^{ème} catégorie	Bandes podotactilles-continuité rampe	10.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 65.000 €
Ecole maternelle de LEGE	36 avenue du bosquet 33950 LEGE Type R – 4 ^{ème} catégorie	WC PMR	25.000€	Fin mise aux normes
Ecole primaire de LEGE	4 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Cheminements	50.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP 71.000 €
Groupe scolaire de Claouey	5 Square Edouard Branly 33950 CLAOUHEY Type R 5 ^{ème} catégorie	Ressauts accès	5.000	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP 20.000€
Eglise St Pierre LEGE	6 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type V 3 ^{ème} catégorie	Signalétique	1000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 7.000 €
Mairie de LEGE	76 avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Salle conseil-Rampe-Marche	5000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 111.000 €
Ancienne mairie LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	WC PMR	50.000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 56.000 €
Salle des sports des écoles LEGE	9 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type X 3 ^{ème} catégorie	Douches et WC PMR	25.000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 31.000 €
Foyer du rugby LEGE	10 Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Modification comptoir	1000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 11.500 €
« Soleil couchant » Claouey	Avenue des écoles 33950 CLAOUHEY Type R 5 ^{ème} catégorie	WC PMR	30.000€	Fin mise aux normes
Club tennis Claouey	Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Places PMR	1000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 38.000 €
jetée Piquey	Esplanade bellevue 33950 Grand Piquey Type IOP	WC PMR	100.000€	Fin mise aux normes

Groupe scolaire cap ferret	6 avenue des écoles 33970 CAP FERRET Type R 5 ^{ème} catégorie	Portes des classes	10.000€	AD'AP sur 3 ans : coût total pour cet ERP : 21.000 €
Accueil périscolaire LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Seuils-rampes	2.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 53.000 € Dérogation demandée pour mutualisation WC si accordée coût ramené à 3.000€
Le canon	Emplacement à définir Type IOP	WC PMR	100.000€	Fin mise aux normes
Cimetière des jacquets	Chemin du cimetière Les jacquets 33950 – Type IOP	Suite mise à niveau travées	15.000€	AD'AP sur 3 ans-Coût total 95.500€
Cimetière de l'herbe	L'herbe 33950 LEGE Type IOP	Travées-Stationnement	15.000€	Fin mise aux normes
TOTAL 2016			445.000€	

ANNEE 3

2017

ERP/IOP	Adresse-Type-Catégorie	Natures travaux	Coût	Observations sur durée AD'AP sollicité
Salle forestière Cap ferret	1 Boulevard de la plage 33970 Cap Ferret Type L 3 ^{ème} catégorie	Modification bar	10.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 65.000 €
Ecole primaire LEGE	44 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Largueur portes classes	10.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 71.000 €
Groupe scolaire Claouey	55 Square Edouard Branly 33950 CLAOUEY Type R 5 ^{ème} catégorie	Largueur portes classes	10.000€	Fin mise aux normes
Eglise ST pierre LEGE	66 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type V 3 ^{ème} catégorie	Rampe accès	5.000€	Fin mise aux normes
Mairie LEGE	776 avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Portes SAS	100.000€	AD'AP sur 4 ans : coût total pour cet ERP : 111.000 €
Ancienne Mairie LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Portes	5.000€	Fin mise aux normes
Salle des sports des écoles LEGE	99 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type X 3 ^{ème} catégorie	Portes	5.000€	Fin mise aux normes
Foyer rugby LEGE	10 Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Garde-corps	2.000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 11.500 €
Club de tennis Claouey	12 Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Banque accueil	1000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 38.000 €
Groupe scolaire cap ferret	236 avenue des écoles 33970 CAP FERRET Type R 5 ^{ème} catégorie	Escaliers	10.000€	Fin mise aux normes si dérogation pour ascenseur acceptée
Cimetière des jacquets	Chemin du cimetière Les jacquets 33950 – Type IOP	Partie haute	76.000€	Fin mise aux normes
TOTAL 2017			234.000€	

Année 4

2018

ERP/IOP	Adresse-Type-Catégorie	Natures travaux 2018	Coût 2018	Observations sur durée AD'AP sollicité
Salle forestière Cap ferret	1 Boulevard de la plage 33970 Cap Ferret Type L 3 ^{ème} catégorie	Escaliers-balcon	15.000€	Fin mise aux normes
Ecole primaire LEGE	44 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Seuils + pentes	10.000€	Fin mise aux normes
Eglise ST pierre LEGE	66 Avenue de la mairie 33950 LEGE Type V 3 ^{ème} catégorie	Rampe accès	5.000€	Fin mise aux normes
Mairie LEGE	776 avenue de la mairie 33950 LEGE Type W 5 ^{ème} catégorie	Bandes podotactille	5.000€	Fin mise aux normes
Foyer rugby LEGE	10 Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Douches PMR	5000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 11.500 €
Club tennis Claouey	12 Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Portes	5000€	AD'AP sur 5 ans : coût total pour cet ERP : 38.000 €
TOTAL 2018			45.000€	

Année 5

2019

ERP/IOP	Adresse-Type-Catégorie	Natures travaux 2019	Coût 2019	Observations sur durée AD'AP sollicité
Foyer rugby LEGE	10 Avenue de la poste 33950 LEGE Type R 5 ^{ème} catégorie	Palier porte entrée	2.500€	Fin mise aux normes
Club tennis Claouey	12 Avenue Edouard Branly Type X 5 ^{ème} catégorie	Douches et WC PMR	30.000€	Fin mise aux normes
Camping les pastourelles Claouey	Claouey 33950 LEGE-CAP FERRET Type PA – 5 ^{ème} catégorie	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
Club panier Fleuri Cap ferret	Allée de la jetée 33970 CAP FERRET Type R – 5 ^{ème} catégorie	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
Point information jeunesse LEGE	Avenue de la mairie 33950 LEGE CAP FERRET Type W 5 ^{ème} cat.	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
Salle d'exposition Le canon	Place de la poste le Canon 33950 Type W- 5 ^{ème} catégorie	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
Trinquet squash Claouey	Claouey 33950 LEGE-CAP FERRET Type X-5 ème catégorie	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
Centre hippique Piquey	Route du truc vert- petit Piquey 33950 – Type X – 5 ^{ème} catégorie	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi

Maison des arts Le canon	Route du cap ferret Le Canon 33950 6 Type W - 5 ^{ème} catégorie	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
Crèche familiale LEGE	70 avenue de la mairie 33950 LEGE- CAP FERRET - type R 5ème	A définir	A définir	Selon la destination donnée un dossier d'aménagement réglementaire sera établi
TOTAL 2019	32.500€ <u>sans compter les travaux qui devront être éventuellement réalisés dans les 8 établissements figurant en fin du tableau 2019 ci-dessus</u>			
TOTAL GENERAL	816.000€ (Si dérogations accordées (Cf tableau 2) et selon destination donnée aux 8 établissements <u>sus-cités.</u>			

ERP MUNICIPAUX POUR LESQUELS UNE DEMANDE DE **DEROGATION** A ETE SOLLICITEE SUITE A UN

PREMIER REFUS

ERP	Motifs de la demande
Accueil périscolaire LEGE	Demande de dispense de WC PMR en raison possibilité mutualisation avec les WC PMR existants dans l'établissement scolaire. En cas de refus de cette dérogation l'installation de WC PMR dans cette structure, utilisée une heure le matin et une heure le soir, est évaluée à 50.000€.
WC place UBEDA	Demande de dérogation pour conserver ces WC en l'état s'ils peuvent être mutualisés avec les WC PMR qui seront installés au canon en 2016
WC d'une des journalistes à Claouey	Bâtiment ne pouvant être mis aux normes sans engagement de frais trop élevés. Dérogation demandée pour mutualisation avec WC PMR neufs installés au club nautique de Claouey
WC rue des rossignols au cap ferret	Demande de dérogation pour conserver ces WC en l'état s'ils peuvent être mutualisés avec les WC PMR qui seront installés au cap ferret
DEROGATION REFUSEE QUI NE SERA PAS REDEPOSEE	
Mairie du canon	Bâtiment aux normes sauf en ce qui concerne la rampe d'accès de la route au bâtiment qui a une pente supérieure à la norme autorisée. La collectivité demande une dérogation pour ne pas à devoir modifier cette rampe. Ces travaux seront réalisés lors de la réfection de la place de l'Europe au canon prévue en 2018/2019.

